

Seminarreihe MANAGEMENT

Baustellen-Management

Projektanforderungen im Baustellen-Alltag richtig umsetzen

Referenten: Dr.-Ing. Thomas Sindermann, Prof. Schiffers BauConsult GmbH & Co. KG
Dr. Manfred Fitzner, project biz, Düsseldorf

WANN:

03.03.2020
10:00 - 17:00 Uhr

WO:

FDBR-Geschäftsstelle
Sternstraße 36
40479 Düsseldorf

Teilnahmegebühr:

für Teilnehmer aus
Mitgliedsunternehmen:
650,- EUR zzgl. MwSt.

für Teilnehmer aus
anderen Unternehmen:
890,- EUR zzgl. MwSt.

Anmeldeschluss:

13.02.2019

Inhalt:

Die Baustelle ist Ort der technischen Umsetzung von Anlagenprojekten; ihre Organisation wird zugleich von Vorgaben des zentralen Vertrags- und Claim-Management geprägt. Das Seminar zeigt, wie Beides im Baustellen-Alltag sinnvoll zu verbinden ist:

I Grundsätzliches zum Claims- und Vertragsmanagement:

- Sach- und Bauzeitnachträge, Nachtragsschema, Warum Dokumentation?

II. Aufbau einer effizienten Projektorganisation und -dokumentation

- Vertragspflichten, zusätzliche Möglichkeiten und Organisation von Dokumentation und Berichtswesen
- Kick off: Wie starte ich ein Projekt richtig?
- Baustellenleitung: Welche Kernprozesse hat sie zu leisten, auf welche Serviceprozesse ist sie angewiesen?
- Realistische Ergebnisplanung zwischen zentralen Vorgaben und Umsetzung auf der Baustelle

- Struktur einer Bauprojektakte

III. Dokumentationsmittel sinnvoll wählen und richtig anwenden

- Terminplanung: Verschiedene Terminpläne - Kritischer Weg - Soll-Ist-Vergleich
- Kalkulation: Von Angebotskalkulation zur Arbeitskalkulation; maßgebliche Kennzahlen nutzen – Kostenfallen identifizieren
- Berichtswesen: Baufortschritt: Wann und wie dokumentiere & berichte ich richtig?
- Monitoring der Produktion und Planmanagement
- Innovative Dokumentationssysteme: Beispiel: Bauleitstand Was ist direkt auf der Baustelle zu dokumentieren?
- Prinzipien und Ordnung des Systems: Jedes Dokument mit maximal 3 Klicks wiederfinden.
- Wie sichere ich, dass vertragsändernde Informationen revisionssicher vom Auftraggeber angenommen werden?

IV. Anwendungsbeispiele Claimbearbeitung

- Bauzeitverlängerung, Produktivitätsverlusten, Preissteigerungen: Wie lege ich störungsbedingte Mehrkosten schlüssig dar?

KONTAKT / ORGANISATION:

Hendrik Franke
0211/4 98 70-39
info@fdbr.de

Antwortformular

per Fax an: +49/(0)211/498 70-36
per Mail an: info@fdbr.de

Bitte zurücksenden bis:
18.02.2019

Seminarreihe MANAGEMENT

Baustellen-Management

Projektanforderungen im Baustellen-Alltag richtig umsetzen

03.03.2020, 10:00 -17:00 Uhr

FDBR-Geschäftsstelle, Sternstraße 36, 40479 Düsseldorf

Ich melde mich / Folgende Mitarbeiter unseres Hauses melden sich verbindlich an zur Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung*:

Name	Mail-Adresse

Anmerkungen:

Absender:

Name: _____
Firma: _____
Tel.: _____
Mail: _____

Unterschrift / Signatur:

gez.:

* Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird eine Gebühr erhoben i.H.v.
650,00 € für Teilnehmer aus Mitgliedsunternehmen
890,00 € für Teilnehmer aus anderen Unternehmen

Die Rechnungstellung erfolgt im Auftrag durch die SDBR mbH.
Bitte teilen Sie uns ggf. abweichende Rechnungsanschriften mit.

Mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten (Name, Unternehmen, Mail-Adresse) für die Zwecke dieser Veranstaltung (Teilnahmeverzeichnis, Zusendung weiterer Dokumente und Informationen) genutzt werden.